
/ ВНЕДРЕНИЕ WMS И
ИНТЕГРАЦИЯ С ERP 
ПРИ ПОМОЩИ DATAREON



/ ТРАНСФОРМАЦИЯ

27 
июня 
2022
закрытие 

магазинов

июнь 
2023
старт программы 

трансформации ИТ

июль -
октябрь 
2023
реализация проектов 

(фаза MVP)

25 
ноября 
2023
открытие 

магазинов



/ ПЕРИМЕТР ИТ-ТРАНСФОРМАЦИИ

ERP

INFRA

WMS

DATA

ECOM HR



Предыдущая ИТ-архитектура 

была комплексная и основана 

на решениях от SAP в качестве 

ERP, IBM (AS400) в качестве 

WMS и собственных разработках 

корпоративного ИТ без исполь-

зования централизованной 

шины данных

/ ВНЕДРЕНИЕ WMS И DATAREON

Предыдущая ИТ-архитектура 

полностью разрабатывалась 

и сопровождалась 

корпоративным ИТ

Интеграция новых систем 

должна была быть 

реализована в кратчайшие 

сроки для перезапуска 

бизнес-операций компании

После продолжительного 

простоя внутренние 

ресурсы и экспертизы

(бизнес и ИТ-команды) 

сильно сократились



/ ВНЕДРЕНИЕ WMS И DATAREON

Уникальные бизнес-процессы 

с использованием технологий 

механизации и роботизации

Операционная деятельность 

адаптирована под снабжение 

магазинов, marketplace и 

классический e-commerce

Широкий диапазон 

и категория артикулов

Сезонность 

ассортимента



КРИТЕРИИ
ВЫБОРА

/ ВЫБОР РЕШЕНИЯ И ПАРТНЕРА

■ Покрывать все основные 

бизнес-процессы

■ Совместимость с используемыми 

технологиями (RFID и GEEK+)

■ Быть адаптированным 

к российскому законодательству

■ Интеграция с 1С:ERP

ПАРТНЕР 
ДОЛЖЕН

■ Обладать релевантным 

опытом внедрения

■ Иметь достаточное количество 

ресурсов для реализации 

проекта в сжатые сроки

■ Покрывать требования по 

сопровождению системы



/ КАК НАМ ПОМОГ DATAREON

Отказоустойчивая 

инфраструктура

Оптимизация 

ИТ-затрат

Быстрый старт Единая шина данных



/ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

Описание 

бизнес-процессов

Открытие 

магазинов

ОПЭ

Разработка и тестирование, 

интеграции, инфраструктура

Аналитика, функциональный

и архитектурный дизайн

Выбор 

решения

Выбор 

партнера



/ АРХИТЕКТУРА ИТ-СИСТЕМЫ 
СЕТИ МАГАЗИНОВ DESPORT

WMS

Кассовый 
модуль

Продажи МаркировкаИмпорт

Хранилище 
данных BI

Товарный 

каталог
ЗакупкиАссортимент
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Система 
управления 

маркировкой
Управленческая отчетностьРегламентированный учет

1С:ERP Управление предприятием

Система 
документооборота

Ценообразование Казначейство

Оперативный учет



/ ПРОЕКТ В ЦИФРАХ

4
месяца с момента 

старта проекта до 

старта деятельности

>70
доработок / доп. настроек 

на этапе MVP=0% 

дополнительных затрат

10
человек в проектной 

команде (DESPORT+

AXELOT/DATAREON)

70%
оптимизация ИТ-затрат 

более чем на семьдесят 

процентов

Реализация
всех классических и уникальных 

бизнес-процессов



/ INSIGHTS

КЛЮЧ

■ Четко выстроенная организация 

с разделением на функциональные 

блоки и закрепленными за ними 

командами во главе с бизнес-лидером

■ Фокус на ключевых процессах и 

требованиях в MVP

■ Профессионализм проектной команды 

и достаточное количество ресурсов

■ Высокая мотивация команды

СЛОЖНОСТИ

■ Наличие экспертизы 

по внедрению продуктов 

WMS / ERP / DATAREON

■ Совместимость технического 

оборудования и ПО

■ Небольшое количество 

компаний с обратной 

связью по продукту 

DATAREON

К УСПЕШНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

НА КОТОРЫЕ СТОИТ 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ



/ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Интеграция с e-commerce платформой

RFID
Роботизация 

склада



/ СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


